

Утверждаю
 Начальник отдела общепромышленного
 и горного надзора
 КУ Ростехнадзора по КБР
 _____ А.В. Тришкин.
 31 августа 2018 г.

График рассмотрение и согласование планов развития горных работ на 2019 г.

№ п/п	Наименование организации	Дата согласование рассмотрение (ПРГР) (предварительно)	Результат Рассмотрен ия	№ Протокола
1	ООО «Агропромнеруд»	20.11.2018		
2	ООО «Ахмат и К»	20.11.2018		
3	ООО «Базальт-1»	21.11.2018		
4	ООО «Гранит 07»	21.11.2018		
5	ООО «Дорстрой»	22.11.2018		
6	ООО «Доргранит-М»	22.11.2018		
7	ООО «ДСК1»	23.11.2018		
8	ООО «ДСМ»	23.11.2018		
9	ООО «Известковый завод Заюково»	26.11.2018		
10	ООО «Кальчук»	26.11.2018		
11	ООО «Каббалкгипс».	27.11.2018		
12	ООО ИСК«Каббалкгражданстрой»	27.11.2018		
13	ООО «К Автотранс Универсал»	28.11.2018		
14	И.П. Казаков Б.Б.	28.11.2018		
15	И.П. Кулиев М.М.	29.11.2018		
16	ООО «Майский ЗЖБИ»	29.11.2018		
17	ООО «МИВАД»	30.11.2018		
18	ООО «Каббалкгидрпострой»	30.11.2018		
19	ООО «Нальчинский ЗЖБИ 4»	03.12.2018		
20	ООО «НДСМ»	03.12.2018		
21	ООО «ДСМ»	04.12.2018		
22	ООО «Рассвет»	04.12.2018		
23	ООО «Спецасвальтстрой К».	05.12.2018		
24	ООО «Стройнеруд».	05.12.2018		
25	Управление ФГУП ФСИН РФ	06.12.2018		
26	ООО «Чегемский карьер»	06.12.2018		
27	ООО «Чегем-Туф»	10.12.2018		
28	ИП Геграев А.Ш.	10.12.2018		
29	ООО «Юнити строй»	11.12.2018		

составил: Староб Т.З.
 89230810216